ID	Tarefa	Status	Responsável	Tempo estimado (em dias)	Tempo utilizado (em dias)	Data Início	Data Fim	Notas
1	Definir os atributos através do documento especificação de requisitos	Concluído	Geison, Wendel	1	1	22/04/2025	22/04/2025	
2	Definição de template (Home)	Concluído	Wendel, David	1	1	23/04/2025	23/04/2025	
3	Modelagem do Banco de dados-modelo conceitual(atributos,relacionamentos,cardinalidades para o módulo vendedor)	Concluído	Igor, Geison, Wendel	1	1	24/04/2025	24/04/2025	
4	Banco de dados-modelo lógico(Definir tipos dos atributos)	Concluído	Igor, David, Geison	1	1	25/04/2025	25/04/2025	
5	Banco de dados-Modelo físico-MYSQL (Create, Insert para o módulo de vendedor)	Concluído	Igor, David, Geison	2	2	26/04/2025	29/04/2025	
6	Codificação da página Inicial (Home)	Concluído	Geison, Wendel	1	1	30/04/2025	30/04/2025	
7	Codificação da página de cadastro de vendedor	Concluído	Igor, David	1	1	01/05/2025	01/05/2025	
8	Codificação da página de buscar, editar e excluir vendedor	Concluído	Wendel, David, Igor	2	2	02/05/2025	05/05/2025	
9	Comunicação do front-back das funcionalidades de vendedor	Concluído	Geison, David, Wendel	1	1	06/05/2025	06/05/2025	

10	Validação das funcionalidades do módulo vendedor	Concluído	Wendel, David, Geison	2	2	07/05/2025	08/05/2025	
11	Revisão de documentação do projeto	Concluído	Geison, Igor, David, Wendel	3	3	09/05/2025	13/05/2025	